



# Sæby Vandværk *a.m.b.a.*

## Bestyrelsesmøde

**Mandag den 28. oktober 2019 kl. 19:30**

hos Torben i Sæby.

### Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftsstatus ved Peer
4. Status for igangværende arbejder – Vandledning Kr. Hyllinge-Sæby
5. Ny ledning til Sæby Gl. skole skal være færdig inden 1/10-19 – Peer?
6. Skylning af ledning fra Sæby til Kirke Hyllinge – Har vi søgt bistand hos rådgivere?
7. Beredskabsplan for grundvandsbeskyttelse fra Lejre Kommune
8. Endelige tegninger fra Blue Control. Er Rambøll vendt tilbage – Steen?
9. Overdragelse fra Søren til Steen. Er det på plads vedr. banken? Steen?
10. Næste møde.
11. Eventuelt.

### Mødereferat 28.10.19

1. Lejre Vandråd holder julehygge i Kirke Saaby Forsamlingshus 21.11.19 – Niels og Peer og måske Torben deltager.
2. Godkendt.
3. 23.10.19 var der lukket for vandet det meste af dagen, det blev lidt længere pga. tekniske problemer. Var varslet i Hornsherred Avis samt på hjemmesiden.
4. Strandlund mangler. Kr.Hyllinge ventil på ved nr. 31. Trykprøves 29.10.19. Proppet af i Kr. Hyllinge med kuglehane. Bestyrelsen i Kr. Hyllinge er ikke enige, så vi afventer i spænding. Målerbrøndløsning el. som aftalt?
5. Gl. Sæby skole- Asger skulle graves 28.10.19, men aftalt 29.10.19. Ved gennemgang af området tegnes brøndene ind omkring bylaugshuset, så man ved, hvor de ligger.
6. Der er skyllet 28.10.19 – mangler trykprøvning.
7. Alle bedes kigge på nettet for Vandrådets kontrolprogram for Lejre Kommune. Vi afventer situationen.
8. Anlægget er aktiveret og kører. Steen skal have en kode og være administrator på anlægget. Torben ringer til Steen Blue Control.
9. Er på plads, men banken halter. Steen rykker.
10. Næste møde 20.1.20 kl. 19:30 hos Marianne, Sæbyvej 42.
11. De nye ledninger fra Sæby til tilslutningen i Kr. Hyllinge er Sæby Vandværks ejendom.

**12. Tilbuddet for gravearbejde diskuteret. Torben tjekker med dem vedr. asfalt + master – gravet i rabatten. Der er ingen asfalt og master, hvor de har gravet.**